ANEXO
Cronograma de Execução das Etapas Técnicas do EIV/RIV
Início dos trabalhos: 01/09/2026

Nº	Etapa	Data Início	Data Fim	Duração (Dias úteis)
1	Mobilização da equipe	01/09/2026	15/09/2026	15 dias
2	Levantamento de campo	16/09/2026	15/10/2026	30 dias
3	Diagnóstico técnico	16/10/2026	14/11/2026	30 dias
4	Estudos preliminares	16/11/2026	15/12/2026	30 dias
5	Análise interna da empresa	16/12/2026	12/01/2027	15 dias úteis
6	Estudo Técnico	13/01/2027	12/02/2027	30 dias
7	Protocolo Prefeitura	15/02/2027	19/02/2027	10 dias
8	Análise interna Prefeitura – Câmara Técnica	22/02/2027	06/04/2027	30 dias úteis
9	Revisão Prefeitura	07/04/2027	06/05/2027	30 dias
10	Audiência Pública	07/05/2027	05/06/2027	30 dias
11	Análise pelo CONCIDADE	07/06/2027	16/07/2027	30 dias úteis
11.1	Visita do CONCIDADE ao empreendimento			
12	Ajuste do CONCIDADE	19/07/2027	17/08/2027	30 dias
13	Parecer Final	18/08/2027	16/09/2027	30 dias
14	Termo de Compromisso	17/09/2027		